

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Περισστικό σύστημα (ΠΣ)-Φυσικό σύστημα (ΦΣ)

Τοποθέτηση παγίδων ακμαίων (ΠΑ)
Αντικατάσταση παγίδων ωοαπόθεσης (ΠΩ)

www.ecodev.gr

www.wnvalert.eu

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06	ΤΡΙΤΗ 30/06	ΤΕΤΑΡΤΗ 1/07	ΠΕΜΠΤΗ 2/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6 ANM 3631 Ebite: CRETE_9			Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΩΟΑΠΟΘΕΣΗΣ Ae. <i>Albopictus</i> (ΠΩ) <u>ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ</u> ΛΑΣΤΡΟΣ (ΠΣ) ΣΦΑΚΑ (ΠΣ) ΤΟΥΡΛΩΤΗ (ΠΣ) ΜΥΡΣΙΝΗ (ΠΣ) ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ (ΠΣ) ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ (ΠΣ)		Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ <u>ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ</u> ΕΚΒΟΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ (ΦΣ) ΣΗΤΕΙΑ (ΠΣ) ΠΕΤΡΑΣ (ΠΣ) ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΑΣ)

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 8001124424 & 2310-678910 (09:00-16:00)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Βλάχος Γεώργιος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μπαρμπούνης Γεώργιος